

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：全省信息化建设经费

项目单位：山西省高级人民法院

主管部门：山西省高级人民法院

2021年08月

# 目 录

项目支出绩效自评报告.....	1
一、项目的基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目资金投入和使用情况.....	1
（三）项目绩效目标.....	2
（四）项目实施情况.....	2
二、项目绩效完成情况及分析.....	2
（一）预算执行情况及分析.....	3
（二）项目产出情况及分析.....	3
（三）项目效益情况及分析.....	3
（四）项目满意度情况及分析.....	4
三、项目主要经验做法.....	4
四、项目管理存在的主要问题及原因分析.....	4
五、下一步改进措施及管理的建议.....	4
六、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	5
附件 1. 项目绩效自评表.....	6

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

以最高院信息化发展规划为指导，结合我省法院业务需求导向，以加快推进信息化项目高质量建设为总线，以提升信息化应用水平为抓手，按照“补齐短板、超前布局”思路，有序推动法院信息化向纵深发展，2020年通过实施信息化建设项目，提升全省法院业务的信息化综合保障能力，全面提升法院办案效率，进一步推动山西智慧法院建设。

### (二) 项目资金投入和使用情况

#### 1. 资金安排情况

表 1-1 资金安排情况表

单位：万元

项目	行次	合计	财政资金				其他资金				
			小计	中央级	省级	市级	县级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
当年预算总金额	(1)	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0
实际到位资金	(2)	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0
实际支出资金	(3)	8273.92	8273.92	0	8273.92	0	0	0	0	0	0
资金结余	(4)=(2)-(3)	226.08	226.08	0	226.08	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(5)=(2)/(1)	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-
预算执行率(%)	(6)=(3)/(2)	97.34	97.34	-	97.34	-	-	-	-	-	-

## 2. 资金使用情况

表 1-2 资金支出情况表

单位：万元

项目支出内容	资金情况			财政资金专 款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8273.92	8273.92	0	8273.92
全省信息化建设经费	8273.92	8273.92	0	8273.92

### （三）项目绩效目标

2020 年提请院党组会审议确定了一期十七个信息化建设项目，内容涵盖基础设施改造、审判执行应用、智慧服务、智慧管理等多方面内容。具体目标如下：完成信息化建设数量 17 个，按照招标要求规范开展，在合同约定时间范围内及时完成信息化建设，提升业务保障能力并提升办案效率。

### （四）项目实施情况

以最高院信息化发展规划为指导，结合省法院业务需求导向，按照“补齐短板、超前布局”思路，充分开展需求调研，积极组织专家论证，提请院党组会审议确定了一期十七个信息化建设项目，内容涵盖基础设施改造、审判执行应用、智慧服务、智慧管理等多方面内容，我院积极作为、主动协调，完成了方案编制、立项审批、合同签订等工作，进一步推动山西智慧法院建设。

## 二、项目绩效完成情况及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全省信息化建设经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.73 分，属于“优”。

### （一）预算执行情况及分析

截至 2020 年 12 月 31 日，全年共到位预算资金 8500 万元，实际支出 8273.92 万元，预算执行率为 97.34%，经费主要用于十七个信息化建设项目的合同款项支付。

### （二）项目产出情况及分析

2020 年提请院党组会审议确定了一期十七个信息化建设项目，内容涵盖基础设施改造、审判执行应用、智慧服务、智慧管理等多方面内容，具体包括：数据中心机房迁移改造、专有云平台扩容、12368 人工语音服务平台、诉讼服务大厅标准化改造与诉讼服务网、减刑假释业务协同办案、看守所远程提讯系统、庭审核查系统升级、全省法院音视频综合管理调度平台、全省法院减刑假释远程庭审系统、移动综合平台、全省三级法院应急调度平台和移动执行平台、专网信息系统（非涉密）等级保护测评与改造、庭审语音智能转换系统、网上保全平台、全省法院互联网庭审改造项目、全省法院可视化运维（法眼平台）项目、机关网络配套设施改造升级项目。2020 年完成了 17 个项目的方案编制、立项审批、合同签订等工作，项目均通过公开招标形式，2020 年均按照合同要求和标准及时完成建设，建设成本控制在预算范围内，推动了山西智慧法院建设。

### （三）项目效益情况及分析

通过信息化项目的建设，全年共保障全省法院视频会议 115 次，全省法院庭审直播保障 115416 次，科技法庭开庭直播 1471 次，内网网站和大屏发布各类信息 336 条、审核 1040

条，点击量达到 10 万次，案件信息审核修改 718 次，有效提升了全省各级法院的业务保障能力，对于提升办案效率、提高信息公开性、提高干警工作效率和满意度发挥重要作用，为进一步推动山西智慧法院建设奠定扎实基础。

#### **（四）项目满意度情况及分析**

根据满意度问卷调查，项目实施为全省各级法院日常工作提供了有利的信息技术支撑，提升了办案质效，法院干警的满意度较高，达到 90%。

### **三、项目主要经验做法**

一是加强组织保障，细化责任分工。为进一步规范信息化项目建设，结合工作实际，成立 2 个项目小组，制定《山西省高级人民法院技术处信息化项目管理实施细则》；对每一个信息化项目责任到人，全程跟踪，以项目小组为单位对每一个项目关键节点进行议定，通过建立科学合理的机制规范人员行为，最大限度降低廉政风险

二是完善制度建设，提高项目建设的效率性和科学性。修订完善了《山西省高级人民法院信息化项目建设管理办法》，明确各部门职责分工，规范信息化项目建设流程，采用公开招标方式开展信息化建设，提高项目建设效率；制定《山西省高级人民法院信息化专家库管理办法》，借助专家咨询审核，保障信息化建设项目的科学性、可行性。

### **四、项目管理存在的主要问题及原因分析**

一是信息化理论学习不足。工作人员对新科学、新技术的学习主动性还不够深入，对人工智能、大数据、云计算、

区块链等新技术服务智慧法院建设思考还不够，信息技术力量薄弱，学习内生动力不足。

二是推广应用力度有待加强。智慧法院建设等信息化建设的顶层设计规划的科学性上还需下更大功夫；基层法院建设条件复杂，对基层法院信息化工作指导还需进一步加强，推广应用工作还需加大力度。

### **五、下一步改进措施及管理的建议**

一是加强培训学习，增强信息化素养。组织开展全省法院信息化工作培训和座谈交流，增强各级法院工作人员的信息化意识和信息化本领，科学指导下级法院开展信息化工作，全面提升各级法院工作人员信息化素养。

二是多措并举，加强推广应用。加强顶层设计和业务指导，结合实际制定山西法院信息化“十四五”规划；结合法院信息化建设现状，在充分调研论证的基础上高标准推进全省法院共建项目和自建项目，大力提高山西智慧法院建设水平；加强审判执行应用、智慧服务、智慧管理等平台和系统的推广应用，切实提高信息化服务质效。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我院将高度重视绩效自评结果的应用工作，自评结果将作为下年度工作计划的编制依据和年度预算安排的依据，同时对自评过程中发现的问题及时改正，保证部门相关工作顺利开展。

附件 1. 项目绩效自评表

## 全省信息化建设经费项目绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	全省信息化建设经费						
主管部门	山西省高级人民法院		实施单位	山西省高级人民法院			
项目资金 ( 万元 )		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8500	8500	8273 .92	10	97.34%	9.73
	其中：中央财政资金				--		--
	省级财政资金	8500	8500	8273 .92	--		--
	市县(区)财政资金				--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目	预期目标		实际完成情况				



标	<p>以最高院信息化发展规划为指导，结合我省法院业务需求导向，以加快推进信息化项目高质量建设为总线，以提升信息化应用水平为抓手，按照“补齐短板、超前布局”思路，有序推动法院信息化向纵深发展，2020年拟通过公开招标的方式，计划开展6个信息化建设项目，其中省本级项目2个，中基层法院项目4个，提升全省法院业务的信息化综合保障能力，全面提升法院办案效率，进一步推动山西智慧法院建设。</p>					<p>以最高院信息化发展规划为指导，结合省法院业务需求导向，按照“补齐短板、超前布局”思路，充分开展需求调研，积极组织专家论证，处务会评议，提请院党组会审议确定了一期十七个信息化建设项目，内容涵盖基础设施改造、审判执行应用、智慧服务、智慧管理等多方面内容，我处积极作为、主动协调，完成了方案编制、立项审批、合同签订等工作，进一步推动山西智慧法院建设，助力各级法院办案效率提升，全年共保障全省法院视频会议115次、全省法院庭审直播保障115416次、科技法庭开庭直播1471次等；干警满意度较高，达到90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	完成项目数量	6个	17个	17个	20	20	<p>2020年提请院党组会审议确定了一期十七个信息化建设项目，内容涵盖基础设施改造、审判执行应用、智慧服务、智慧管理等多方面内容，2020年主要完成了方案编制、立项审批、合同签订等工作，推动山西智慧法院建设</p>

		质量指标	招标项目符合标准	符合	符合	符合	10	10		
		时效指标	按合同规定时间完成	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	2020 年全省法院部署完成 6 个项目，其中省本级项目 2 个，中基层法院项目 4 个，审定项目预算合计 8500 万元。	提升业务保障能力	提升业务保障能力	提升业务保障能力	10	8	项目前期方案编制、立项审批、合同签订工作已完成，正按计划执行	
		效益指标	经济效益	提升办案效率	提升	提升	提升	30	27	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	90%	90%	10	10	
总分							100	94.73		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	以加快推进信息化项目高质量建设为总线，以提升信息化应用水平为抓手，按照“补齐短板、超前布局”思路，“融合性、贯通性、实用性、前瞻性”原则，有序推动法院信息化向纵深发展，2020 年全省法院部署完成 17 个项目，均通过公开招标顺利完成建设；2020 年全省信息化建设项目年度预算 8500 万元，支出 8273.92 万元，预算执行率达到 97.34%，预算执行情况较好。							

		产出情况及分析	2020年提请院党组会审议确定了一期十七个信息化建设项目，内容涵盖基础设施改造、审判执行应用、智慧服务、智慧管理等多方面内容，具体包括：数据中心机房迁移改造、专有云平台扩容、12368人工语音服务平台、诉讼服务大厅标准化改造与诉讼服务网、减刑假释业务协同办案、看守所远程提讯系统、庭审核查系统升级、全省法院音视频综合管理调度平台、全省法院减刑假释远程庭审系统、移动综合平台、全省三级法院应急调度平台和移动执行平台、专网信息系统（非涉密）等级保护测评与改造、庭审语音智能转换系统、网上保全平台、全省法院互联网庭审改造项目、全省法院可视化运维（法眼平台）项目、机关网络配套设备改造升级项目。2020年完成了17个项目的方案编制、立项审批、合同签订等工作，项目均通过公开招标形式，2020年均按照合同要求和标准及时完成建设，建设成本控制在预算范围内，推动了山西智慧法院建设。
		效益情况及分析	通过信息化项目的建设，全年共保障全省法院视频会议115次，全省法院庭审直播保障115416次，科技法庭开庭直播1471次，内网网站和大屏发布各类信息336条、审核1040条，点击量达到10万次，案件信息审核修改718次，有效提升了全省各级法院的业务保障能力，对于提升办案效率、提高信息公开性、提高干警工作效率和满意度发挥重要作用，为进一步推动山西智慧法院建设奠定坚实基础。
		满意度情况及分析	为全省各级法院日常工作提供了有利的信息技术支撑，提升办案质效，工作干警的满意度较高，达到90%。
	主要经验做法	1.加强组织保障，细化责任分工。为进一步规范信息化项目建设，结合工作实际，成立2个项目小组，制定《山西省高级人民法院技术处信息化项目管理实施细则》；对每一个信息化项目责任到人，全程跟踪，以项目小组为单位对每一个项目关键节点进行议定，通过建立科学合理的机制规范人员行为，最大限度降低廉政风险	

		2.完善制度建设，提高项目建设的效率性和科学性。修订完善了《山西省高级人民法院信息化项目建设管理办法》，明确各部门职责分工，规范信息化项目建设流程，采用公开招标方式开展信息化建设，提高项目建设效率；制定《山西省高级人民法院信息化专家库管理办法》，借助专家咨询审核，保障信息化建设项目的科学性、可行性。
	项目管理中存在的	1.信息化理论学习不足。工作人员对新科学、新技术的学习主动性还不够深入，对人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术服务智慧法院建设思考还不够，信息技术力量薄弱，学习内生动力不足。
	主要问题及原因分析	2.推广应用力度有待加强。智慧法院建设等信息化建设的顶层设计规划的科学性上还需下更大功夫；基层法院建设条件复杂，对基层法院信息化工作指导还需进一步加强，推广应用工作还需加大力度。
	下一步改进措施及	1.加强培训学习，增强信息化素养。组织开展全省法院信息化工作培训和座谈交流，增强各级法院工作人员的信息化意识和信息化本领，科学指导下级法院开展信息化工作，全面提升各级法院工作人员信息化素养。
	管理建议	2.多措并举，加强推广应用。加强顶层设计和业务指导，结合实际制定山西法院信息化“十四五”规划；结合法院信息化建设现状，在充分调研论证的基础上高标准推进全省法院共建项目和自建项目，大力提高山西智慧法院建设水平；加强审判执行应用、智慧服务、智慧管理等平台和系统的推广应用，切实提高信息化服务质效。